工程表　和泉市新庁舎整備事業　4月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
						基礎躯体工事（鉄筋組立・型枠組立・ＣＯＮ打設）																								
新庁舎棟																														
						掘削工事																								
		埋戻し																												
飲食・物販機能棟																														