工程表　和泉市新庁舎整備事業　5月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
							地下免震ピット躯体工事（鉄筋組立・型枠組立・ＣＯＮ打設）																								
新庁舎棟																															
											既存物撤去、移設、歩車道構築物新設																					
府道拡幅工事																															