工程表　和泉市新庁舎整備事業　2月

工事内容 ＼ 期間	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日
	TC２号機解体																											
								外部足場解体																				
新庁舎棟																												
								内外装工事																				
外構工事															外構工作物・舗装工事													
															鉄骨工事～躯体工事													
飲食・物販機能棟																												