工程表　和泉市新庁舎整備事業　5月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
						新庁舎開庁																									
新庁舎棟																															
																								仮囲い組替え 解体工事準備								
既存庁舎棟																															
																		(別途工事)既存庁舎内部備品搬出													