工程表　和泉市新庁舎整備事業　6月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
	仮囲い拡張工事																													
既存庁舎棟		外部養生足場組立																												
														内装材解体工事																
																									既存庁舎上屋解体					