工程表　和泉市新庁舎整備事業　8月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	3号館渡り廊下部外壁改修作業・外部足場解体																														
既存3号館																															
																躯体解体・ガラ搬出作業															
既存庁舎棟																															
																								南迂回路部埋戻し工事								
																								一部基礎工事							
飲食・物販機能棟																															