工程表

和泉市新庁舎整備事業(DB工事)

12月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
		測量				山留工事										地盤改良杭工事															
飲食・物販機能棟																															
		測量					地盤改良杭工事							山留工事																	
車庫兼倉庫棟																															
		測量								山留重機組立											山留工事										
立体駐車場棟外周																															
							外周植栽、附属小屋、フェンス等解体撤去作業																									
既存3号館外周																															
																				※本工程はDB工事を示す。										