工程表

和泉市新庁舎整備事業(DB工事)

1月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
												掘削工事													基礎工事						
飲食・物販機能棟																															
																				掘削工事					基礎工事						
車庫兼倉庫棟																															
																	山留工事											掘削工事			
立体駐車場棟																															
																				※本工程はDB工事を示す。											