工程表

和泉市新庁舎整備事業(DB工事)

2月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			基礎工事									埋戻し工事													鉄骨工事			
飲食・物販機能棟																												
							基礎工事											埋戻し工事										
車庫兼倉庫棟																												
								一次掘削工事																				
立体駐車場棟																												
																				※本工程はDB工事を示す。								