工程表

和泉市新庁舎整備事業(DB工事)

4月

工事内容＼期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
					躯体工事																外装仕上工事									
飲食・物販機能棟																														
					躯体工事								外装仕上工事																	
車庫兼倉庫棟																														
																						外部足場解体								
既存3号館									外壁塗装改修工事																					
																				※本工程はDB工事を示す。									