

工程表	和泉市新庁舎整備事業											3月																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
期間 工事内容	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
新庁舎棟																															
外構工事																															
飲食・物販機能棟																															

内外装工事

外構工作物・舗装工事

躯体工事

飲食・物販機能棟