

工程表		和泉市新庁舎整備事業											9月																			
期間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
工事内容		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
既存庁舎棟																																
飲食・物販機能棟																																

内装解体工事・躯体解体工事・発生材搬出作業

埋戻し整地工事

一部基礎工事