

工程表	和泉市新庁舎整備事業(DB工事)											3月																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
期間 工事内容	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
					外部足場組立	外部足場組立						躯体工事	躯体工事						躯体工事	躯体工事					躯体工事	躯体工事					
飲食・物販機能棟			鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事
	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事						鉄骨工事	鉄骨工事					鉄骨工事	鉄骨工事				
				外部足場組立	外部足場組立							外部足場組立	外部足場組立							外部足場組立	外部足場組立					外部足場組立	外部足場組立				
車庫兼倉庫棟				鉄骨工事	鉄骨工事							鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	
				鉄骨工事	鉄骨工事			鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事	鉄骨工事							鉄骨工事	鉄骨工事					鉄骨工事	鉄骨工事				
				外部足場組立	外部足場組立							外部足場組立	外部足場組立							外部足場組立	外部足場組立					外部足場組立	外部足場組立				
既存3号館				外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立	外部足場組立
				外部足場組立	外部足場組立							外部足場組立	外部足場組立							外部足場組立	外部足場組立					外部足場組立	外部足場組立				
																				外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事					外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事				
				外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事
				外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事							外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事							外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事					外壁塗装改修工事	外壁塗装改修工事				
																				※本工程はDB工事を示す。	※本工程はDB工事を示す。					※本工程はDB工事を示す。	※本工程はDB工事を示す。				