

| 工程表      | 和泉市新庁舎整備事業(DB工事) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5月                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          | 期間               |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 工事内容     | 日                | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木                        | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  |    |
|          | DBは作業無し          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 外装仕上工事                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 飲食・物販機能棟 |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 内装仕上工事                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 外装仕上工事                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 車庫兼倉庫棟   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 外部足場解体                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 外構雨水人孔用立坑、推進工、雨水排水人孔布設工事 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 外構工事     |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ※本工程はDB工事を示す。            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |