

工程表	和泉市新庁舎整備事業 (DB工事)											6月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
工事内容	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木									
																				外装仕上工事																			
飲食・物販機能棟																																							
																				内装仕上工事																			
	腰壁防水工事、床補修工事																																						
車庫兼倉庫棟																																							
外構工事	外構雨水排水工事												外構雨水排水、駐輪場工事																										
3号館外周																																							
						道路雨水排水人孔布設工事																構内道路構築工事																	
構内道路部																																							
																					※本工程はDB工事を示す。																		