

工程表	和泉市新庁舎整備事業(DB工事)											11月																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
期間	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
飲食・物販機能棟																														
2階																														
1階																														
外構工事																														
構内道路																														
オマケ広場																														

ウッドデッキ張り

仕上工事仕舞

構内道路構築(夜間工事)

外構工事

※本工程はDB工事を示す。